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โทรศัพท์/โทรสาร 053-096011 
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ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 
(ที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2568)  

เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการที่ 

ด าเนินการ 
จ านวน 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
(1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

 
 
5 

 
 

1,794,000 

 
 
กองช่าง 

2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของด้านเศรษฐกิจ 
เกษตรสีเขียว 
(1)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
(2)แผนงานการเกษตร งาน ส่งเสริมการเกษตร 
(3)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน  ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 

- 
 

- 
- 

 
 
ส านักปลัด 
 
ส านักปลัด 
กองสวัสดิการฯ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(1)แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
(2)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ง า น ส่ ง เ ส ริ ม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
(3)แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห ์
(4)แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
(5)แผนงานการรักษาความสงบภายใน ง า น บ ริ ห า ร
ทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
(6)แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
(7)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
- 
1 
 
1 
 
3 
- 
 
- 
 
1 

 
 
 

34,996 
 

48,951 
 

2,839,000 
- 
 

- 
 

7,232 

 
 
ส านักปลัด 
กองสวัสดิการฯ 
 
กองสวัสดิการฯ 
 
กองสวัสดิการฯ 
ส านักปลัด 
 
ส านักปลัด 
 
ส านักปลัด 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
(1)แผนงานการเกษตร  ง า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 
3 
 

 
 

55,130 
 

 
 
ส านักปลัด 
 



(2)แผนงานสาธารณสุข ง า น บ ริ ห า ร ทั่ ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ
สาธารณสุข 
(3)แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
(4)แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 

- 
 
- 
 
- 

- 
 

- 
 

- 

ส านักปลัด 
 
ส านักปลัด 
 
ส านักปลัด 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชน
และการท่องเที่ยว 
(1 )แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย เรียนและ
ประถมศึกษา 
(2)แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ 
(3)แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนาธรรมท้องถิ่น 
(4)แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
 
2 
 
3 
 
2 
 
- 
 

 
 

886,874 
 

217,814 
 

107,406 
 

- 

 
 
ส านักปลัด 
 
ส านักปลัด 
 
ส านักปลัด 
 
ส านักปลัด 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการ
เสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(1)แผนงานสาธารณสุข ง า น บ ริ ห า ร ทั่ ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ
สาธารณสุข 
(2)แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

 
 
1 
 
- 

 
 

432 
 

- 

 
 
ส านักปลัด 
 
ส านักปลัด 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

 
 
- 

 
 

- 

 
 
ส านักปลัด/กอง
คลัง/กองช่าง/
กองยุทธศาสตร์
ฯ 

 จากตารางดังกล่าว เทศบาลต าบลก้อ มีโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2568 ทัง้หมด   94  โครงการ 
 -มีโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน 22  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  23.40 ของโครงการที่
ได้รับอนุมัติงบประมาณ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลก้อ 
เรื่อง รายงานการติดตามผลการด าเนินงาน ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ     พ.ศ.

2568 เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน (รอบ 6 เดือน) 
********************************** 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 เทศบาลต าบลก้อ ได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2568 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2568 ของเทศบาลต าบลก้อขึ้น และเพ่ือก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และมีการประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ  และรายงานผล
การด าเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งในระหว่างปีงบประมาณ เทศบาลต าบลก้อ ได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 -
เดือนมีนาคม พ.ศ.2568 เพ่ือแสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีเทศบาลต าบลก้อ รอบ 6 เดือน 

  บัดนี้  เทศบาลต าบลก้อ ติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 
รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2567-เดือนมีนาคม พ.ศ.2568 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
รายงานผลการติดตามผลการด าเนินงาน ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ให้ทราบโดย
ทั่วกัน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

  ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2568 
 
 
   ว่าที่ร้อยตรี.......................................................  
     (ชัยยุทธ  คุณาพรสุจริต) 

   ปลัดเทศบาลต าบลก้อ ปฏิบัติหน้าที่ 
               นายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการติดตามผลการด าเนนิงาน 
ตามแผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 
(ตุลาคม 2567-มีนาคม 2568) 

 
เทศบาลต าบลก้อ 

อ าเภอลี้   จังหวัดล าพูน 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
เทศบาลต าบลก้อ 



ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เทศบาลต าบลก้อ รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 -เดือนมีนาคม 2568) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
1.1.กลยุทธ์ :  พัฒนาการก่อสร้าง/บูรณะ/ปรับปรุงถนนระบบระบายน้ า สะพาน 
(1)แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน  ก่อสร้าง  

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

ด าเนินการจริง 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
ผลการด าเนิน 

โครงการ 

ปัญหาและ 
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
เริ่มด าเนินการ สิ้นสุด 

1. โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อ
ทุ่ง หมู่ที่ 1 ต าบลก้อ   

400,000 400,000 ธ.ค.67 มี.ค.68 ด าเนินการแล้ว 
25 กุมภาพันธ์ 2568 

ไม่มี ไม่มี 

2. โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านก้อ
หนอง หมู่ที่ 2 ต าบลก้อ 

400,000 400,000 ธ.ค.67 มี.ค.68 ด าเนินการแล้ว 
25 กุมภาพันธ์ 2568 

ไม่มี ไม่มี 

3. โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อ
ท่า หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ 

400,000 400,000 ธ.ค.67 มี.ค.68 ด าเนินการแล้ว 
14 มีนาคม 2568 

ไม่มี ไม่มี 

4. โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าบ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ต าบล
ก้อ 

400,000 0.00 ธ.ค.67 มี.ค.68 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่มี ไม่มี 

5. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/
เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต  พ้ืนที่ลาดยาง
รวม 2 ,400.00ตารางเมตร 
(หนา 0.05 ม.) บ้านก้อทุ่ง หมู่
ที่  1  ต า บ ล ก้ อ  อ า เ ภ อ ลี้ 

962,000 0.00 ธ.ค.67 มี.ค.68 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่มี ไม่มี 



จังหวัดล าพูน 
6. โครงการก่อสร้างถนถอนกรีต

เสริมเหล็ก บ้านก้อหนอง หมู่ 
2  ต าบลก้อ  รหัสสายทาง 
ลพ.ถ.37026 สายโกดัง-แพะ
หลวง)ถนนกว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
4,000 ตารางเมตร ต าบลก้อ 
อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

2,898,000 0.00 ธ.ค.67 มี.ค.68 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่มี ไม่มี 

7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาเ พ่ืออุปโภค -
บริโภค ต าบลก้อ หมู่ที่  1-4 
ต าบลก้อ อ าเภอลี้  จั งหวัด
ล าพูน 

1,392,500 0.00 ธ.ค.67 มี.ค.68 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่มี ไม่มี 

8. โครงการก่อสร้างถนถอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านก้อท่า หมู่ 4 
ลพ.ถ37011 สายหน้าวัดโพธิ
ธรรมารามถนนกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
600 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่ า  2 ,400  ตา ร า ง เ มต ร 
ต าบลก้อ อ าเภอลี้  จั งหวัด
ล าพูน 

1,567,000 0.00 ธ.ค.67 มี.ค.68 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่มี ไม่มี 

9. โครงการก่อสร้างถนถอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านก้อจอก หมู่ 3 
ต าบลก้อ รหัสสายทาง ลพ.ถ.
37049 สายแพะปูุ เก๋  ถนน

1,625,000 0.00 ธ.ค.67 มี.ค.68 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่มี ไม่มี 



กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 480 เมตร หรือ
พ้ื น ที่ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  2 ,4 0 0 
ตารางเมตร ต าบลก้อ อ าเภอ
ลี้ จังหวัดล าพูน 

10. โครงการปรับปรุงลานกีฬา
อเนกประสงค์ในร่มเทศบาล
ต าบลก้อ 

953,150 0.00 ธ.ค.67 มี.ค.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี ไม่มี 

11. โครงการปรับปรุงโรงอัดถ่าน
เทียมเทศบาลต าบลก้อ 

250,000 0.00 ธ.ค.67 มี.ค.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี ไม่มี 

12. โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อ
ทุ่ง หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านก้อท่า 
หมู่ที่  4 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน 

2,500,000 0.00 เม.ย.68 ก.ค.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี ไม่มี 

13. โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อ
ทุ่ง หมู่ที่ 1 ลพ.37061 (สาย
ถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตร 05) 

396,300 0.00 มี.ค.68 เม.ย.68 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่มี ไม่มี 

14. โครงการปรับปรุงถนนซอย 8 
พร้อมติดตั้งระบบปูองกันตลิ่ง 
หมู่ที่ 3 บ้านก้อจอก  ลพ.ถ.
37023 

595,800 0.00 มี.ค.68 เม.ย.68 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่มี ไม่มี 

15. โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อ
ท่า  หมู่ที่  4  ลพ.ถ .37012 
(สายบ้านอ้ายไก-่ก้อทุ่ง) 

364,500 0.00 มี.ค.68 เม.ย.68 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่มี ไม่มี 

16. โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น 119,100 0.00 มี.ค.68 เม.ย.68 อยู่ระหว่าง ไม่มี ไม่มี 



คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อ
ท่า  หมู่ที่  4  ลพ.ถ .37011 
(สายหน้าวัดโพธิธรรมาราม) 

ด าเนินการ 

17. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บดอัด บ้ านก้อทุ่ ง  หมู่ที่  1 
(สายดงสันขะช้าง)  

482,000 482,000 มี.ค.68 เม.ย.68 ด าเนินการแล้ว 
11 มีนาคม 2568 

ไม่มี ไม่มี 

18. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บดอัด บ้ านก้อทุ่ ง  หมู่ที่  1 
(สายดงสันขะช้าง)  

112,000 112,000 มี.ค.68 เม.ย.68 ด าเนินการแล้ว 
11 มีนาคม 2568  

ไม่มี ไม่มี 

รวม  15,817,350 1,794,000      
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของด้านเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว 
2.2.กลยุทธ์ :  พัฒนาส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
(1)แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

ด าเนินการจริง 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
ผลการด าเนิน 

โครงการ 

ปัญหาและ 
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
เริ่มด าเนินการ สิ้นสุด 

1. โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า
วิสาหกิจชุมชนต าบลก้อ  
 

30,000 0.00 มี.ค.68  เม.ย.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี ไม่มี 

รวม         
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของด้านเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว 
2.2.กลยุทธ์ :  พัฒนาส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 (2)แผนงาน การเกษตร งาน  ส่งเสริมการเกษตร 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

ด าเนินการจริง 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
ผลการด าเนิน 

โครงการ 

ปัญหาและ 
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
เริ่มด าเนินการ สิ้นสุด 

1. โครงการส่งเสริมการเกษตร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

10,000 0.00 ส.ค.68 ส.ค.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

รวม         
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของด้านเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว 
2.3.กลยุทธ์ :  พัฒนาด้านส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
 (1)แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน  ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

ด าเนินการจริง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ผลการด าเนิน 
โครงการ 

ปัญหาและ 
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
เริ่มด าเนินการ สิ้นสุด 

1. อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
กลุ่มเลี้ยงไก่ พันธุ์ ไข่และไก่
พันธุ์พ้ืนเมือง  

10,000 0.00 ม.ค.68 ม.ค.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

2. อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
บ้านก้อกรีนฟาร์ม  

10,000 0.00 พ.ค.68 พ.ค.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

3. อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
สวนผักสุคลธ์ ภูก้อ 
 

10,000 0.00 พ.ค.68 พ.ค.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 



4. โครงการสนับสนุนและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนต าบลก้อ 

196,500 0.00 มิ.ย.68 มิ.ย.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ   

รวม  226,500 0.00      
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3.2.กลยุทธ์ :  พัฒนาการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้พึ่งตนเองได้อย่างย่ังยืน 
(1)แผนงาน บริหารทั่วไป  งาน   บริหารทั่วไป 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

ด าเนินการจริง 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
ผลการด าเนิน 

โครงการ 

ปัญหาและ 
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
เริ่มด าเนินการ สิ้นสุด 

1. โ คร งการจั ดการ เ ลื อกตั้ ง
ท้องถิ่น 

100,000 0.00 มี.ค.68  พ.ค.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

2. โครงการอบรมกฎหมายและ
หน้าที่  อ านาจของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล
และประชาชนต าบลก้อ 

10,000 0.00 ก.ค.68 ก.ค.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

รวม  110,000       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3.3.กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
 (1)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน   ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

ด าเนินการจริง 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
ผลการด าเนิน 

โครงการ 

ปัญหาและ 
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
เริ่มด าเนินการ สิ้นสุด 

1. โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์
ต้ านการทุจริตแก่ เยาวชน 
ประชาชนต าบลก้อ 

10,000 0.00 มิ.ย.68  ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

2. โครงการประชารัฐร่วมใจสร้าง
หมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติด
ต าบลก้อ 

10,000 0.00 มิ.ย.68  ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพและ
ส่ ง เ ส ริ ม อ า ชี พ ผู้ สู ง อ า ยุ
(ศพอส.) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2568 

10,000 0.00 เม.ย.68  ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

4. โครงการโรงเรียนผู้สู งอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2568 

25,000 
โอนเพิ่ม 10,000 
รวมเป็น 35,000 

 

34,996 ม.ค.68 13 ก.พ.68 ด าเนินการแล้ว 
 

งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

รวม  65,000 34,996      
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3.3.กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
 (2)แผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน   สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

ด าเนินการจริง 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
ผลการด าเนิน 

โครงการ 

ปัญหาและ 
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
เริ่มด าเนินการ สิ้นสุด 

1. โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง 
เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้ยากไร้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2568 

98,000 48,951 ต.ค.67 ก.ย.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2568 

10,000 0.00 เม.ย.68 เม.ย.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

3. โครงการจัดบริการของ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
เทศบาลต าบลก้อ 

14,200 0.00 ม.ค.68 ก.ย.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

4. โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัย
ส าหรับผู้สูงอายุ 

232,755 0.00 ม.ค.68 ก.ย.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

5. โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัย
ส าหรับผู้พิการ 

259,431 0.00 ม.ค.68 ก.ย.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

6. โครงการอบรมการเฝูาระวัง
โรคภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ 

10,040 0.00 เม.ย.68 ก.ย.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

รวม  108,000 48,951      
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3.3.กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
 (3)แผนงานงบกลาง  งาน  งบกลาง 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

ด าเนินการจริง 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
ผลการด าเนิน 

โครงการ 

ปัญหาและ 
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
เริ่มด าเนินการ สิ้นสุด 

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

4,164,000 2,013,000 ต.ค.67 ก.ย.68 ด าเนินการแล้ว
บางส่วน 

งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
 

1,576,800 778,000 ต.ค.67 ก.ย.68 ด าเนินการแล้ว
บางส่วน 

ไม่มี ไม่มี 

3. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  
 

114,000 48,000 ต.ค.67 ก.ย.68 ด าเนินการแล้ว
บางส่วน 

ไม่มี ไม่มี 

รวม  5,854,800 2,839,000      
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3.4.กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ตลอดจนการให้ความส าคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น 
(1)แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

ด าเนินการจริง 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
ผลการด าเนิน 

โครงการ 

ปัญหาและ 
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
เริ่มด าเนินการ สิ้นสุด 

1. โครงการเฝูาระวังหมู่บ้ าน
ป ล อ ด ภั ย ห่ า ง ไ ก ล
อาชญากรรม 

10,000 0.00 เม.ย.68 เม.ย.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

รวม  10,000 0.00      
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3.4.กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ตลอดจนการให้ความส าคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น 
(1)แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

ด าเนินการจริง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ผลการด าเนิน 
โครงการ 

ปัญหาและ 
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
เริ่มด าเนินการ สิ้นสุด 

1. โครงซักซ้อมการอพยพกรณี
ฉุกเฉินในสถานศึกษา 

10,000 0.00 พ.ค.68 พ.ค.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

รวม  10,000 0.00      
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3.5.กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรมและการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมี
ประสิทธิภาพ 
 (1)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งาน  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

ด าเนินการจริง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ผลการด าเนิน 
โครงการ 

ปัญหาและ 
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
เริ่มด าเนินการ สิ้นสุด 

1. โครงการสร้างจิตส านึกในการ
ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต ใ ห้ แ ก่
ผู้ บ ริ ห า ร  ส ม า ชิ ก ส ภ า 
พนักงานเทศบาล เยาวชน
และประชาชนต าบลก้อ 

10,000 0.00 มิ.ย.68  ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

2. โครงการอบรมปูองกันและ
แก้ ไ ขปัญหายา เสพติ ด ใน
สถานศึกษา 

10,000 7,232 ก.ค.68 8 ม.ีค.68 ด าเนินการแล้ว 
 

ไม่มี ไม่มี 



รวม  20,000 7,232      
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4.1.กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจนการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
 (1)แผนงานการเกษตร   งาน  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

ด าเนินการจริง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ผลการด าเนิน 
โครงการ 

ปัญหาและ 
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
เริ่มด าเนินการ สิ้นสุด 

1. โครงการบ้านก้อแซนท์บ็อค 
 

20,000 15,992.- พ.ย.67 พ.ย.67 ด าเนินการแล้ว 
13-14 มีนาคม 

2568 

ไม่มี ไม่มี 

2. โครงการแก้ไขปัญหาไฟปุา
หมอกควันในพื้นท่ีต าบลก้อ 
 

30,000 29,138.- ก.พ.68 เม.ย.68 ด าเนินการแล้ว 
17-18 กุมภาพันธ์ 

2568 

ไม่มี ไม่มี 

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตต าบลก้อ 

10,000 10,000 พ.ย.67 ธ.ค.67 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

รวม  60,000 55,130      
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4.1.กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจนการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและ
ท้องถิน่ 
 (2)แผนงานสาธารณสุข  งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

ด าเนินการจริง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ผลการด าเนิน 
โครงการ 

ปัญหาและ 
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
เริ่มด าเนินการ สิ้นสุด 

1. ค่าธรรมเนียม(ตรวจวิเคราะห์
คุ ณ ภ า พ น้ า เ พ่ื อ อุ ป โ ภ ค
บริโภค) 

20,000 0.00 เ.ม.ย.68 เ.ม.ย.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

รวม  20,000 0.00      
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4.1.กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจนการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
(2)แผนงานเคหะและชุมชน งาน  ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

ด าเนินการจริง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ผลการด าเนิน 
โครงการ 

ปัญหาและ 
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
เริ่มด าเนินการ สิ้นสุด 

1. โครงการบริหารจัดการขยะใน
ต าบลก้อ 

10,000 0.00 ก.พ.68 ก.พ.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

รวม  10,000 0.00      
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4.2.กลยุทธ์ : ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการด าเนินการอนุรักษ์การคุมครองดูแลและการรักษาป่าไม้ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนใให้เกิดประโยชน์
และเกิดผลส าเร็จอย่างยั่งยืนและตามแนวทางพระราชด าริ 
(1)แผนงานการเกษตร  งาน  ส่งเสริมการเกษตร 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

ด าเนินการจริง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ผลการด าเนิน 
โครงการ 

ปัญหาและ 
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
เริ่มด าเนินการ สิ้นสุด 

1. โครงการอบรมการท าปุ๋ยจาก
เศษวัชพืช 
 

10,000 0.00 ม.ค.68 ม.ค.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

รวม  10,000 0.00      
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว 
5.1.กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน 
(1)แผนงานการศึกษา งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

ด าเนินการจริง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ผลการด าเนิน 
โครงการ 

ปัญหาและ 
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
เริ่มด าเนินการ สิ้นสุด 

1. วัสดุงานบ้านงานครัว 419,809 219,862 ต.ค.67 ก.ย.68 ด าเนินการแล้ว ไม่มี ไม่มี 
2. โครงการกิจกรรมเผยแพร่

ผลงานวิชาการเด็กปฐมวัย 
 

20,000 0.00 พ.ค.68 พ.ค.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

3. โครงการพาน้อง 
สู่โลกกว้าง 

20,000 0.00 ม.ค.68 ม.ค.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้ 

403,820 121,104 ต.ค.67 ก.ย.68 ด าเนินการแล้ว ไม่มี ไม่มี 



จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

5. โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

15,000 0.00 พ.ค.68 พ.ค.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

6. อุดหนุนส่วนราชการ 
(โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร) 
 

792,000 545,908 ต.ค.67 ก.ย.68 ด าเนินการแล้ว ไม่มี ไม่มี 

รวม  1,670,629 886,874      
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว 
5.4.กลยุทธ์ : พัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 
(1)แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน   กีฬาและนันทนาการ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

ด าเนินการจริง 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
ผลการด าเนิน 

โครงการ 

ปัญหาและ 
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
เริ่มด าเนินการ สิ้นสุด 

1. โครงการแข่งขันกีฬา 
สี่ก้อเกมส์ 
 

180,000 179,382 
 

ธ.ค.68 ธ.ค.68 ด าเนินการแล้ว 
29-30 ธันวาคม 

2567 

ไม่มี ไม่มี 

2. โครงการแข่งขันกีฬา 
แก่งก้อเกมส์ 
 

30,000 29,932 ธ.ค.68 ธ.ค.68 ด าเนินการแล้ว 
26-27 ธันวาคม 

2567 

ไม่มี ไม่มี 

3. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาประชาชนและ
หน่วยงานลี้สัมพันธ์ 

30,000 8,500 ธ.ค.67 ม.ค.68 ด าเนินการแล้ว 
18-19 มกราคม 

2568 

ไม่มี ไม่มี 

รวม  240,000 217,814      



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว 
5.5.กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(1)แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน   ศาสนาวัฒนาธรรมท้องถิ่น 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

ด าเนินการจริง 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
ผลการด าเนิน 

โครงการ 

ปัญหาและ 
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
เริ่มด าเนินการ สิ้นสุด 

1. โ ค ร ง ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม วั น
ผู้สูงอายุต าบลก้อ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2568 

10,000 0.00 เม.ย.68 เม.ย.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

2. โครงการประเพณีปีใหม่เมือง
ต าบลก้อ 

90,000 0.00 เม.ย.68 เม.ย.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

3. โครงการประเพณีลอยกระทง
ต าบลก้อ(ยี่เป็ง) 

20,000.- โอน
เพ่ิม 77,410.- 

รวมทั้งสิ้น 
97,410.- 

97,410 เม.ย.68 เม.ย.68 ด าเนินการแล้ว 
15 พฤศจิกายน 

2567 

ไม่มี ไม่มี 

4. โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข 
พัฒนาวัดตามแนว 5 ส 

5,000 0.00 ก.ย.68 ก.ย.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

5. โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ศิลปะวัฒนธรรม ศาสนาและ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
บ้านก้อทุ่ง 

15,000 0.00 ก.ค.68 ก.ค.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

6. โครงการสืบสานงานประเพณี
ตักบาตรเทโวโรหณะ 

10,000 9,996 ต.ค.67 ต.ค.67 ด าเนินการแล้ว 
18 ตุลาคม 2567 

ไม่มี ไม่มี 

7. โครงการหล่อเทียนพรรษา  10,000 0.00 ก.ค.68 ก.ค.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

8. โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  15,000 0.00 ม.ย.68 ม.ย.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ ไม่มี 



สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  
บ้านก้อจอก 
 

กลุ่มเปูาหมาย 

9. อุดหนุนองค์กรศาสนา 
(อุดหนุนวัดก้อทุ่ง  
หมู่ 1 บ้านก้อทุ่ง) 

20,000 0.00 พ.ค.68 พ.ค.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

10. อุดหนุนองค์กรศาสนา 
(อุดหนุนวัดก้อยืน  
หมู่ 3 บ้านก้อจอก) 

20,000 0.00 พ.ค.68 พ.ค.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

รวม  292,410 107,406      
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว 
5.6.กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในต าบลก้อ 
(1)แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน  วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

ด าเนินการจริง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ผลการด าเนิน 
โครงการ 

ปัญหาและ 
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
เริ่มด าเนินการ สิ้นสุด 

1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในชุมชนต าบลก้อ 
 

10,000 0.00 พ.ย.67 ธ.ค.67 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

รวม  10,000 0.00      
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6.1.กลยุทธ์ : การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสาธารณสุขเพื่อการพึ่งพาตนเองสู่การสุขภาพที่ดี 
(1)แผนงานสาธารณสุข  งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

ด าเนินการจริง 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
ผลการด าเนิน 

โครงการ 

ปัญหาและ 
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
เริ่มด าเนินการ สิ้นสุด 

1. โครงการปูองกันและควบคุม
การเฝูาระวังโรคระบาดของ
โรคมือ เท้า ปาก 

5,000 0.00 พ.ค.68 ก.ย.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

2. โครงการปูองกันและควบคุม
ก า ร แ พร่ ร ะบ า ด ข อง โ ร ค
ไข้เลือดออก 

10,000 0.00 ต.ค.67 ก.ย.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

3. โครงการปูองกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบล
ก้อ 

10,000 0.00 ต.ค.67 ก.ย.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

4. โครงการรณรงค์สุขอนามัยให้
เหมาะสมกับการบริโภค 

5,000 0.00 พ.ย.67 ธ.ค.67 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

5. โครงการส่งเสริมปูองกันโรค
ขาดสารอาหารไอโอดีน เพ่ิม
ไอโอดีน เพ่ิมไอคิว  

5,000 0.00 ก.ค.68 ก.ค.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

6. โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า 

10,000 0.00 มี.ค.68 มี.ค.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

7. โครงการหนูน้อยสุขภาพด ี 5,000 432 ส.ค.68 ส.ค.68 ด าเนินการแล้ว ไม่มี ไม่มี 
8. โครงการอบรมทบทวนความรู้

เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ให้บริการส าหรับปฏิบัติงาน

10,000 0.00 ก.พ.68 ก.พ.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 



แพทย์ฉุกเฉิน 
9. โครงการหนูน้อย 

ฟันงาม 
5,000 0.00 มิ.ย.68 มิ.ย.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ

กลุ่มเปูาหมาย 
ไม่มี 

10. อุดหนุนองค์กรประชาชน
(โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี) 

10,000 0.00 มี.ค.68 มี.ค.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

11. อุดหนุนองค์กรประชาชน 
(โครงการควบคุมโรคพยาธิ 
ตามพระราชด าริของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี) 
 

10,000 0.00 มี.ค.68 มี.ค.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

12. อุดหนุนองค์กรประชาชน 
(โครงการช่วยลดการติดเอดส์
จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุนทร
นารีนาถ) 

10,000 0.00 มี.ค.68 มี.ค.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

13. อุดหนุนองค์กรประชาชน
( โ ค ร ง ก า ร ต ร ว จ สุ ข ภ า พ
เคลื่อนที่  ตามพระราชด าริ
ของพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟูาจุฬาภรณ์วลับลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสว่าง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี) 

10,000 0.00 มี.ค.68 มี.ค.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 



14. อุดหนุนองค์กรประชาชน
( โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนตามพระราชด าริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
ก ร ม ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี) 

10,000 0.00 มี.ค.68 มี.ค.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

15. อุดหนุนองค์กรประชาชน 
(โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ตาม
พระราชด าริของทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี) 

10,000 0.00 มี.ค.68 มี.ค.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

16. อุดหนุนองค์กรประชาชน
(โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ตาม
พระราชด าริของทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี) 

10,000 0.00 มี.ค.68 มี.ค.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

17. อุดหนุนองค์กรประชาชน
(โครงการส่งเสริมโภชนาการ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
ตามพระราชด าริของสมเด็จ

10,000 0.00 มี.ค.68 มี.ค.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 



พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี) 

รวม  145,000 432      
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1.กลยุทธ์ : การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสาธารณสุขเพื่อการพึ่งพาตนเองสู่การสุขภาพที่ดี 
 (2)แผนงานงบกลาง งาน  งบกลาง 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

ด าเนินการจริง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ผลการด าเนิน 
โครงการ 

ปัญหาและ 
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
เริ่มด าเนินการ สิ้นสุด 

1. เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่ นหรื อ
พ้ืนที่ ทต.ก้อ 

70,000 0.00 พ.ย.67 พ.ย.67 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

รวม  70,000 0.00      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.1.กลยุทธ์ : พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและ
ประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
(1)แผนงานบริหารทั่วไป  งาน   วางแผนสถิติและวิชาการ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 

ด าเนินการจริง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ผลการด าเนิน 
โครงการ 

ปัญหาและ 
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
เริ่มด าเนินการ สิ้นสุด 

1. ส ารวจความพึงพอใจของผู้มา
รั บบริ การปฏิบั ติ ง านของ
เทศบาลต าบลก้อ 
 

20,000 0.00 พ.ย.67 พ.ย.67 ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี ไม่มี 

2. โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เ พ่ิ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติ งานและเสริมสร้ า ง
คุณธรรม จริยธรรมส าหรับ
ผู้ บ ริ ห า ร  ส ม า ชิ ก ส ภ า 
พ นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล แ ล ะ
พนักงานจ้างเทศบาลต าบลก้อ 

10,000 0.00 ก.พ.68 ก.พ.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

3. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
และประชาสัมพันธ์การช าระ
ภาษ ี
 

3,000 0.00 เม.ย.68 ก.ค.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

4. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินด้วย
ระบบภู มิ ส า รสน เทศ เขต
เทศบาลต าบลก้อ 

228,000 
 

 

0.00 พ.ย.67 ม.ค.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

5. โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เ พ่ิ ม 5,000 0.00 พ.ค.68 พ.ค.68  งบประมาณและ ไม่มี 



ประสิทธิภาพด้านการเงิน 
การคลัง บัญชีและพัสดุ 

กลุ่มเปูาหมาย 

6. โครงการประชาสัมพันธ์ผล
การด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลก้อ 

15,000 0.00 ธ.ค.67 ธ.ค.67 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

7. โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และ
เครื่องก าเนิดไฟฟูา 

82,600 0.00 มี.ค.68 มิ.ย.68 ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณและ
กลุ่มเปูาหมาย 

ไม่มี 

รวม  363,600 0.00      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1.จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 

 2.ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่มีคว ามรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่
เทศบาลต าบลก้อจะด าเนินการ 
 3.ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า  การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยในหมู่บ้านประชาชนไม่ให้ความ
สนใจที่จะร่วมกันแก้ไข ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบและแก้ไขให้แต่ฝุายเดียว 
 4.การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามปัญหาและความต้องการของประชาชนครบทุกด้าน แต่ไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ครบถ้วน มีข้อจ ากัดด้านงบปร ะมาณและอ านาจหน้าที่ 
เช่น กฎ ระเบียบและสถานที่ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.น าโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลต าบลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 
 2.พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล 
 

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบระหว่างการน าแผนด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 
น าไปสู่การปฏิบัติในรอบ 6 เดือนแรก ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2568 

 
 
 
 
 
  

 
 

 

คิดเป็นร้อยละ 23.40 

ด าเนินการโครงการ จ านวน 36 โครงการ 

แผนการด าเนินงาน  จ านวน 94 โครงการ 

ด าเนินการโครงการ  จ านวน 22 โครงการ 
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จ ำนวนโครงกำร
ท ัง้หมด 94
โครงกำร

จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนนิกำรแลว้ 22
โครงกำร


